

Информация о ходе строительства Секции гидроочистки компонентов дизельного топлива

В целях расширения и модернизации производства АО «Конденсат» продолжает реализацию проекта «Производство моторных топлив экологического класса К5».

Одним из этапов реализации данного проекта является строительство Секции гидроочистки компонентов дизельного топлива (СГКДТ).



На реализации проекта задействован ряд подрядных организаций. Усилиями специалистов подрядных организаций и персонала АО «Конденсат» строительство установки по выпуску дизельного топлива идет полным ходом. Завершено устройство инженерных и электротехнических сетей, смонтирована большая часть технологического оборудования и трубопроводов.

По состоянию на конец марта 2018 года выполнено порядка 90% строительно-монтажных работ.

Полностью смонтированы и переданы в эксплуатацию узел охлаждения гликоля и узел нейтрализации промстоков, завершены монтажные работы и подано электропитание на трансформаторную подстанцию СГКДТ.



Завершен монтаж системы громкоговорящей связи и пожарной сигнализации.

В завершающей стадии выполнение работ по насосной и компрессорной. Выполняются работы по монтажу теплоизоляции и системы электрообогрева, производятся гидравлические испытания трубопроводов и аппаратов.

Начаты пусконаладочные работы

объектов, по которым завершены строительно-монтажные работы.



Продолжаются строительно-монтажные работы по печному блоку. Смонтированы металлоконструкции технологических эстакад, подведены технологические трубопроводы. Блок на 95% готов к монтажу печи нагрева газосырьевой смеси и реактора гидроочистки, поставка которых ожидается в начале апреля.

Плановое завершение строительно-монтажных работ намечено на начало мая 2018 года.