

Информация о ходе строительства Секции гидроочистки компонентов дизельного топлива

В рамках модернизации производства АО «Конденсат» завершается реализация проекта «Секция гидроочистки компонентов дизельного топлива».

После завершения строительно-монтажных работ, все усилия персонала подрядчиков и АО «Конденсат» направлены на скорейшую сдачу в эксплуатацию объекта.



По состоянию на 22 мая 2018 года активно продолжают пусконаладочные работы, при этом завершена наладка работы компрессоров и приборов КИП.

Продолжаются работы по загрузке катализатора в реактор.

Ведется подготовка к активации катализатора.

Начаты работы по комплексному опробованию оборудования на инертных средах.

Завершаются работы по благоустройству территории объекта.

Плановая сдача объекта в эксплуатацию и получение продукции намечены на июнь 2018 года.